
OBRA:

Contratação de empresa especializada na área de 

engenharia para prestação de serviço de reforma da 

unidade do UBR JOÃO FRANCISCO TORRES

LOCAL: Rua Santo Inácio de Loiola, 397, Bairro Maria Helena 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO  FINANCEIRO TOTAL DAS ETAPAS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

FÍSICO % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 801,19 R$ 801,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 315,05 R$ 0,00 R$ 157,52 R$ 78,76 R$ 78,76 R$ 0,00 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 9.261,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.315,44 R$ 4.630,89 R$ 2.315,44 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 17.601,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.400,46 R$ 8.800,92 R$ 4.400,46 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 17.222,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.611,10 R$ 8.611,10 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 3.535,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 883,85 R$ 883,85 R$ 1.767,70 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 13.782,47 R$ 0,00 R$ 6.891,24 R$ 6.891,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 14.723,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.361,76 R$ 7.361,76 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 4.699,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.349,73 R$ 2.349,73 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

FINANCEIRO R$ 10.658,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.329,22 R$ 5.329,22

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

FINANCEIRO R$ 24.533,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.266,92 R$ 12.266,92

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

FINANCEIRO R$ 91.048,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.524,43 R$ 45.524,43

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 196.267,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.133,97 R$ 98.133,97 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 1.417,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 708,69 R$ 708,69 R$ 0,00 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 21.328,73 R$ 10.664,37 R$ 10.664,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 79.327,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.663,56 R$ 39.663,56 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 23.101,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.550,62 R$ 11.550,62 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 10.603,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.301,53 R$ 5.301,53 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 28.703,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.351,68 R$ 14.351,68 R$ 0,00

FÍSICO % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

FINANCEIRO R$ 9.079,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.539,99 R$ 4.539,99

FÍSICO % 100,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%

R$ 712,26 R$ 121,08 R$ 121,08 R$ 121,08 R$ 121,08 R$ 121,08 R$ 106,84

FÍSICO % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 17.268,65 R$ 17.268,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

FÍSICO % 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% 6,85%

R$ 40.847,28 R$ 1.969,34 R$ 1.213,99 R$ 1.047,13 R$ 13.873,63 R$ 18.057,16 R$ 4.637,21

FINANCEIRO R$ 636.841,05 R$ 30.824,65 R$ 19.048,23 R$ 16.446,68 R$ 216.421,79 R$ 281.646,36 R$ 72.404,62

R$ 30.824,65 R$ 49.872,88 R$ 66.319,56 R$ 282.741,35 R$ 564.387,71 R$ 636.841,05ACUMULADO

21
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

22 PROJETOS

23 ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI 

18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

20 FINALIZAÇÃO DE OBRA

15  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

16 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  

17 LOUÇAS E METAIS/ ACESSÓRIOS

12
COBERTURA - EXECUÇÃO DE TELHADO 

ESTRUTURA METÁLICA 2 ÁGUAS

13
REVESTIMENTOS E PREPARAÇÃO DE PAREDES E 

TETOS

14 RASGOS E ENCHIMENTOS

9 PORTA DE FERRO E METALON

10 PISOS

11  ALVENARIAS E  ARGAMASSAS

6 CINTAMENTO E VERGAS

7 FORMAS/ COMPOSIÇÕES AUXILIARES

8 ESQUADRIA DE MADEIRA

3  FUNDAÇÃO

4 ESTRUTURA DE CONCRETO 

5 FERRAGEM/ ARMAÇÃO 

PREVISTO 06 MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

VALOR DO ORÇAMENTO R$ 636.841,05


