



Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES
Administração 2021 - 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA

Unidade Federativa: MG

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1ºMÊS %	VALOR	2ºMÊS %	VALOR	3ºMÊS %	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.405,39	2,39%	100%	R\$ 21.405,39					R\$ 21.405,39
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	8.472,94	0,94%	100%	R\$ 8.472,94					R\$ 8.472,94
3	FUNDAÇÕES	69.045,11	7,70%	100%	R\$ 69.045,11					R\$ 69.045,11
4	PISOS	88.269,19	9,84%			100%	R\$ 88.269,19			R\$ 88.269,19
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.832,63	0,76%	100%	R\$ 6.832,63					R\$ 6.832,63
6	SUPERESTRUTURA	237.364,91	26,47%	20%	R\$ 47.472,98	80%	R\$ 189.891,93			R\$ 237.364,91
7	SISTEMA DE COBERTURA	141.448,16	15,78%			80%	R\$ 113.158,53	20%	R\$ 28.289,63	R\$ 141.448,16
8	PINTURAS	14.733,73	1,64%					100%	R\$ 14.733,73	R\$ 14.733,73
9	ALAMBRADO	82.582,78	9,21%					100%	R\$ 82.582,78	R\$ 82.582,78
10	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS	32.713,97	3,65%			50%	R\$ 16.356,99	50%	R\$ 16.356,99	R\$ 32.713,97
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.769,63	1,76%			20%	R\$ 3.153,93	80%	R\$ 12.615,70	R\$ 15.769,63
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	14.359,66	1,60%			50%	R\$ 7.179,83	50%	R\$ 7.179,83	R\$ 14.359,66
13	RAMPA DE ACESSO E PASSEIO	12.220,39	1,36%	20%	R\$ 2.444,08	50%	R\$ 6.110,20	30%	R\$ 3.666,12	R\$ 12.220,39
14	BANHEIROS	39.620,72	4,42%	20%	R\$ 7.924,14	50%	R\$ 19.810,36	30%	R\$ 11.886,22	R\$ 39.620,72
15	MURO DE DIVISA	40.596,14	4,53%			50%	R\$ 20.298,07	50%	R\$ 20.298,07	R\$ 40.596,14
16	SERVIÇOS FINAIS	18.631,98	2,08%					100%	R\$ 18.631,98	R\$ 18.631,98
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.585,39	5,86%	20,26%	R\$ 10.653,80	50,79%	R\$ 26.708,12	29%	R\$ 15.223,47	R\$ 52.585,39
VALORES TOTAIS		896.652,72	100,00%	1ºMÊS %	R\$ 174.251,07	2ºMÊS %	R\$ 490.937,14	3ºMÊS %	R\$ 231.464,51	R\$ 896.652,72