

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:


VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento		Título dos Eventos		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
1	Administração Local			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	SERVIÇOS E OBRAS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	EQUIPAMENTOS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

PRAÇA NOVA DO BAIRRO VENEZA CAMPO DO BAIRRO JARDIM SÃO PRAÇA DO BAIRRO SAVASSI RUA 24 C/ RUA 25 NO BAIRRO ID ALAMEDA DOS JACARANDÁS NO BAIRRO RUA 32 C/ RUA 41 NO BAIRRO METROPOLITA PRAÇA DIVINO ESPÍRITO SANTO NO RUA 31 NO BAIRRO GUADALAJARA

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.


Paulo Henrique F. Nafra
Engenheiro Civil
CRLA MG 231740