



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:		VALOR DO ORÇAMENTO		R\$ 59.632.363,70											
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG.		PREVISTO		12 MESES											
LOCAL	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 29.084.814,19	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52	R\$ 2.423.734,52
2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 8.630.956,63	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39	R\$ 719.246,39
3	SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 6.747.195,36	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28	R\$ 562.266,28
4	EQUIPE MULTITAREFA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 3.007.834,80	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90	R\$ 250.652,90
5	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA DESTINAÇÃO FINAL	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 4.584.321,39	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78	R\$ 382.026,78
6	CAPINA DE VIAS E LOGRADOUROS	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 230.247,25	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27	R\$ 19.187,27
7	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 929.878,41	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87	R\$ 77.489,87
8	PINTURA DE MEIO FIO	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 234.280,52	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38	R\$ 19.523,38
9	LIMPEZA DE BOCA DE LOBO	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 2.645.721,98	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83	R\$ 220.476,83
10	LIMPEZA DE CÔRREGO - MANUAL E MECANIZADA	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 510.293,25	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44	R\$ 42.524,44
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 3.026.819,92	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99	R\$ 252.234,99
		FINANCEIRO	R\$ 59.632.363,70	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64	R\$ 4.969.363,64
		ACUMULADO		R\$ 4.969.363,64	R\$ 9.938.727,28	R\$ 14.908.090,93	R\$ 19.877.454,57	R\$ 24.846.818,21	R\$ 29.816.181,85	R\$ 34.785.545,49	R\$ 39.754.909,13	R\$ 44.724.272,78	R\$ 49.693.636,42	R\$ 54.663.000,06	R\$ 59.632.363,70

COORDENADORA ORÇAMENTISTA