



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	9,83%	0,36%	6,67%	25,62%	11,50%	9,18%	1,14%	12,45%	3,84%	9,77%	5,27%	4,36%
	R\$	934.045,55	34.199,06	633.994,66	2.434.071,54	1.092.458,23	872.256,17	108.048,84	1.182.949,30	364.536,35	928.398,87	500.260,32	413.868,09
Acumulado	%	9,83%	10,19%	16,87%	42,49%	53,99%	63,17%	64,31%	76,77%	80,60%	90,38%	95,64%	100,00%
	R\$	934.045,55	968.244,61	1.602.239,27	4.036.310,81	5.128.769,04	6.001.025,21	6.109.074,05	7.292.023,35	7.656.559,70	8.584.958,57	9.085.218,89	9.499.086,96

