

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÃO ESCOLA 10 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA COBERTA NO BAIRRO SAN MARINO

ITEM	SERVIÇOS	MESES												TOTAL %	VALOR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	50,00%												50,00%	100,00%	R\$ 14.951,63	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%													100,00%	R\$ 202.605,08	
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%	100,00%	R\$ 392.009,25		
4	FISCALIZAÇÃO DE OBRA	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%	100,00%	R\$ 39.256,83		
5	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%													100,00%	R\$ 138.931,39	
6	FUNDAGENS	10,00%	50,00%	40,00%											100,00%	R\$ 382.693,02	
7	SUPERESTRUTURA			20,00%	40,00%	40,00%									100,00%	R\$ 735.010,02	
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						50,00%	50,00%							100,00%	R\$ 168.894,75	
9	ESQUADRIAS								30,00%	30,00%	40,00%				100,00%	R\$ 263.181,71	
10	SISTEMA DE COBERTURA								50,00%	50,00%					100,00%	R\$ 1.511.549,88	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO		50,00%	50,00%											100,00%	R\$ 14.437,78	
12	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS								50,00%	50,00%					100,00%	R\$ 531.345,22	
13	SISTEMA DE PISOS									50,00%	50,00%				100,00%	R\$ 736.546,07	
14	PINTURAS E ACABAMENTOS										50,00%	40,00%	10,00%	100,00%	R\$ 179.314,84		
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%	R\$ 121.424,13		
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						20,00%	20,00%	30,00%	30,00%				100,00%	R\$ 185.196,28		
17	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS										50,00%	50,00%			100,00%	R\$ 53.973,86	
18	INSTALAÇÃO DE GÁS								50,00%	50,00%					100,00%	R\$ 4.162,25	
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO													100,00%	100,00%	R\$ 7.731,08	
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS						10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	R\$ 344.059,84	
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS										50,00%	30,00%	20,00%	100,00%		R\$ 147.549,81	
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%		R\$ 122.255,36	
23	MURO DE DIVISA		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%									100,00%	R\$ 337.975,45	
24	LIMPEZA DE OBRA													50,00%	50,00%	100,00%	R\$ 24.916,25
25	QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA COBERTA								30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%		R\$ 830.794,11	
TOTAL FINAL																R\$ 7.490.765,88	